Dobra, dn. 20 listopada 2024 r.

Ocena stopnia realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w budzecie gminy
na 2024 rok

1. Budowa wiejskiej oczyszczalni Sciekow w m. Bladkowo
W dniu 06 grudnia 2022 r. Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesien podpisat umowe
z firmg TST Szymon Tomaszewski Sp. z o0.0. z siedzibg w Dagbréwka Nowa na
przygotowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego pn. ,,Budowa oczyszczalni
scieckow w Bladkowie wraz z siecig kanalizacyjng oraz odprowadzeniem S$ciekow
oczyszczonych do odbiornika”.
W dniu 26 stycznia 2023 roku Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesien podpisal Akt
Notarialny z Panig Anng Mastalerz Pelnomocnikiem KOWR w Szczecinie, W sprawie
przejecia przez Gmine Dobra dziatki, bedacej wlasnoscig Krajowego Osrodka Wsparcia
Rolnictwa na rzecz realizacji inwestycji w miejscowosci Bladkowo.
Po opracowaniu i zatwierdzeniu PFU, w dniu 09 lutego br. ogloszono przetarg
nieograniczony na realizacje¢ przedmiotowej inwestycji. Termin sktadania ofert zostat
ustalony na 02 marca 2023 r. a okres realizacji ustalono na 18 miesigcy od dnia
podpisania umowy z wykonawca.
W dniu 05 lutego br. Gmina Dobra otrzymata decyzj¢ zatwierdzajaca projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz decyzje
udzielajacg pozwolenie na budowe oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci Bladkowo.
Wykonawca robdt - Przedsigbiorstwo Ustugowe ,,.STARKAN” ze Stargardu,
wykonat: — . :
— przylacze wodociggowe B340mm, el
— sie¢ kanalizacji sanitarnej
?200mm,
— przylacza kanalizacji sanitarnej
?160mm,
— biologiczna oczyszczalnie
sciekéw 100RLM,
— ogrodzenie terenu oczyszczalni
Sciekow,
— zjazd wraz z utwardzeniem terenu
oczyszczalni $ciekow,
— zasilenie elektroenergetycznego terenu oczyszczalni Sciekow.
Roboty budowlane zostaty zakonczone a inwestycja zostata zgtoszona do odbioru przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w t.obzie.
Lokalna oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest na dziatce o nr 40/40 przejetej od
Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa.
Inwestycja o wartosci 1.349.310,00 zt zrealizowana zostata w 95% z dofinansowania
z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.




2. Przebudowa drogi wraz z infrastrukturg w miejscowosci Dobropole

W dniu 06 grudnia 2022 r. podpisano umowg¢ z firmg RADIUS Inzynieria Drogowa
Marek Matysiak z Lobza na opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego pn.
»Przebudowa drogi wraz z infrastrukturg w miejscowos$ci Dobropole”.
W dniu 12 czerwca 2023 r. podpisano umowe
z firmg Ben-Bruk Sp. z 0.0. ze Stargardu na
przebudowe drogi gminnej (,,kamienne;j”)
w miejscowosci Dobropole.

Do obowigzkow wykonawcy nalezato m.in.
opracowanie  dokumentacji  projektowej,
uzyskanie  wszystkich pozwolen oraz
uzgodnien oraz wykonanie robot
budowlanych.

W dniu 30 listopada 2023 r. zaakceptowano
przekazang przez ~Wykonawce  robdt,
dokumentacj¢ projektowa, a prace drogowe
zostaty rozpoczete w 2024 roku.
Wykonawca wykonat roboty drogowe
polegajace na  rozbidorce  istniejacej
nawierzchni, stabilizacji gruntu a nastepnie " g Chotivel

budowie nowej jezdni, zjazdow oraz dojs$¢ do

przylegtych posesji. Zakres obejmowal wykonanie drogi wewnetrznej kategorii D
o0 Iacznej dlugosci 590 mb 1 szerokosci jezdni wynoszacej 3,5 m.

W chwili obecnej trwa konczenie robo6t drogowych, a Wykonawca przygotowuje
dokumentacje powykonawcza niezbedna do odbioru koncowego.

Inwestycja o wartosci 1.298.134,80 zl realizowana jest w 97,8% z dofinansowania
z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.




3. Budowa drogi wraz z oS§wietleniem w m. Bienice

W dniu 28 listopada 2023 r. podpisano umowe z PRD Nowogard Spotka Akcyjna na
przebudowe drogi gminnej w Bienicach.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezato m.in. opracowanie dokumentacji projektowe;,
uzyskanie wszystkich pozwolen oraz uzgodnien oraz wykonanie rob6t budowlanych.
Zakres robot obejmowal m.in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni
o szeroko$ci 5 m od skrzyzowania z drogg powiatowa (w okolicy kosciota) w kierunku
posesji od nr 13-17, wykonanie chodnikéw z kostki betonowej i wjazdow do
przylegtych posesji oraz montaz lamp solarnych.

ﬁ Bierigzyce

W dniu 31 pazdziernika br. odbyt si¢ odbior koncowy, w ktorym uczestniczyli
Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesien, Marek Matysiak - inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz Daniel Cmil — kierownik budowy reprezentujacy wykonawce
robot, czyli PRD Nowogard S.A.

Inwestycja zostata przekazana do odbioru do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lobzie.

Inwestycja o wartosci 1.990.744,56 zt realizowana jest w 95% z dofinansowania
z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
a wstepny termin rozpocze¢cia inwestycji planowany jest na przetom marca i kwietnia

br.




4. Poprawa jakosci i efektywnosci energetycznej oSwietlenia ulicznego w Gminie
Dobra

W dniu 25 lipca br. podpisano umowe¢ z Prezesem Zarzadu ENEA Os$wietlenie

Sp. z 0.0. - Zdzistawem Kowalskim oraz Czlonkiem Zarzadu ds. Operacyjnych ENEA

Os$wietlenie sp. z 0.0. - Arkadiuszem Misiuro na poprawe jakosci 1 efektywnos$ci

o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Dobra.

Dzi¢ki podpisanej umowie, oprocz wymiany 426 starych opraw na oprawy typu LED,

zostang zamontowane takze nowe slupy o$wietleniowe oraz dodatkowo doswietlone

zostang miejsca publiczne 1 drogi.

Proces modernizacji istniejacego os$wietlenia ulicznego rozpoczgt si¢ w dniu

18 pazdziernika br. Warto$¢ podpisanej wynosi 1 894 200,00 zt, natomiast wykonawca

ma 12 miesigcy na modernizacj¢ i rozbudowe o$wietlenia ulicznego.

Planowane oszczgdno$ci z tytutu oplat za energi¢ elektryczng w biezacej kadencji

wyniosg okoto 500 tys. zt.

Inwestycja realizowana jest w 90% z dofinansowania z Programu Rzagdowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

5. Remont i rewaloryzacja wiezy Kosciota p.w. sw. Klary w Dobrej - |11 Etap
Remont i wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz rob6t budowlanych
wiezy Kos$ciota p.w. §w. Klary w Dobrej, wpisanego do rejestru zabytkow.

W dniu 25 stycznia br. zostata podjeta
uchwata przez Rad¢ Miejska w Dobrej
w sprawie okreslenia zasad 1 trybu
udzielania dotacji na prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow w ramach Rzadowego |
Programu Odbudowy Zabytkow.
Dzicki temu Parafia Rzymskokatolicka |
pw. Sw. Klary w Dobrej mogta rozpoczaé
postepowanie zakupowe majacego na celu
wytonienie wykonawcy.




Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesien w dniu 25 lipca br. podpisat umowe z Parafig
Rzymskokatolicka p.w. Sw. Klary w Dobrej, reprezentowana przez Ksiedza Dziekana
Proboszcza Kanonika Marka Prusiewicza w sprawie przyznania dotacji celowej na
sfinansowanie remontu 1 rewaloryzacji wiezy Kos$ciota p.w. $w. Klary w Dobrej - I
Etap, udzielonej w ramach Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw — Polski Lad.
Dotacja w wysokosci 1,154 min zt pozwala na wykonanie kolejnego etapu remontu
i rewaloryzacji wiezy ko$ciota. Zakres prac obejmuje m.in. wycigcie spoin oraz
uzupelnien cementowych, czyszczenie elewacji ceglanej za pomocg kwasu 1 zmycie pod
ci$nieniem gorgcg woda, przemurowanie fragmentéw muru, uzupetlienie ubytkéw
cegiel, naprawe peknie¢ metodg szycia pretami, konserwacje drewnianych zaluzji oraz
spoinowanie murow.

Wykonawca robot - Pracownia Konserwacji Zabytkéw Ilona Natecka-Czerniawska ze
Szczecina, bedzie miata czas na wykonanie robdt budowlanych do 30.10.2025 r.
Inwestycja realizowana jest w 98% z dofinansowania z Programu Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

6. Poprawa bezpieczenstwa mieszkancéw Gminy Dobra przez budowe oSwietlenia
i monitoringu w Parku imienia Jana Pawla II w Dobrej
Dzigki podpisanej umowie z TWN Sp. z 0.0. Biuro projektowe ze Szczecina
opracowano Program Funkcjonalno-Uzytkowy pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa
mieszkancow Gminy Dobra przez budowe o$wietlenia 1 monitoringu w Parku imienia
Jana Pawta II w Dobrej”.
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesien
w dniu 27 czerwca br. podpisat umowe z firmg InQubator Sp. z 0. 0. z Warszawy na
budowg o$wietlenia i monitoringu w Parku imienia Jana Pawta II w Dobrej.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezato m.in. opracowanie dokumentacji projektowe;,
uzyskanie wszystkich pozwolen oraz uzgodnief oraz wykonanie robot budowlanych.
Zakres robot bedzie obejmowat wykonanie m.in. o$wietlenia parkowego, monitoringu
oraz sterowania liniami o§wietleniowymi.
W chwili obecnej dokumentacja projektowa uzgadniana jest z Zachodniopomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zbytkéow w Szczecinie, a wniosek 0 uzyskanie
pozwolenia na budowg zostanie ztozony do Starosty f.obeskiego w styczniu 2025 r.
Inwestycja o wartosci 447.720,00 zt realizowana jest w 90% z dofinansowania
z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
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7. Zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej

Zabezpieczenie ruin X1V wiecznego zamku w formie kubaturowej oraz rewaloryzacja
ruin i jej bezposredniego otoczenia, na terenie dziatki nr 298, obrgb miasta Dobra, gmina
Dobra.

Po opracowaniu wytycznych konserwatorskich Gmina Dobra przystgpita do
opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego, ktéry pozwolit na rozpoczgcie
procedury przetargowe;j.

W dniu 30 lipca br. podpisano umowe z Pracowniag Konserwacji Zabytkéw RENOMA
z Torunia, na realizacj¢ zamowienia publicznego pn.: ,,Zabezpieczenie ruin zamku
w Dobrej”.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezalo m.in. wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej umozliwiajacej uzyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajacej pozwolenia na budowe oraz wykonanie prac konserwatorskich
i restauratorskich a takze wykonanie robot budowlano-montazowych.

W chwili obecnej dokumentacja projektowa uzgadniana jest z Zachodniopomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zbytkow w Szczecinie, a wniosek 0 uzyskanie
pozwolenia na budowe zostanie ztozony do Starosty t.obeskiego w styczniu 2025 r.
Inwestycja o wartosci 1,988 mln zt zostanie wykonana w terminie 18 miesi¢cy od dnia
podpisania umowy 1 bedzie realizowana w 98% z dofinansowania z Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

8. Budowa sieci wodociggowej wraz z modernizacja stacji uzdatniania wody
w Dobrej

Budowa i rozbudowa istniejacej sieci wodociaggowej oraz modernizacja istniejgcej stacji
uzdatniania wody w Dobrej, ktorej celem jest poprawienie dostgpnosci 1 jakosci wody
pitnej oraz poprawienie ci$nienia wody. Inwestycja wodociggowa ma na celu potaczenie
sieci wodociggowej taczacej stacje uzdatniania wody w Dobrej z miejscowosciami,
w ktorych pogorszone sg parametry jakosciowe wody pitnej. Ponadto planowana
budowa sieci wodociggowej umozliwi dostawe wody pod wymaganym ci§nieniem oraz
zwigkszy bezpieczenstwo w przypadku awarii jednego ze zrodetl przygotowania wody.
Efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki wodociggowej, a rozbudowa
sieci wodociggowe] poprawi warunki ochrony srodowiska 1 poprawe jakosci zycia
mieszkancow Gminy Dobra.



Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesien podpisat w dniu 29 sierpnia br. umowg¢ z firma
STARKAN Sp. z 0.0. ze Stargardu, na realizacj¢ zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa
sieci wodociggowej wraz z modernizacjg stacji uzdatniania wody w Dobre;j”.

Do obowigzkow wykonawcy bedzie nalezalo m.in. opracowanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie wszystkich pozwolen oraz uzgodnien oraz wykonanie robot
budowlanych.

Zakres robot obejmowat bedzie m.in.: = s T—
udowa sieci wodociggowej

1) ROZbudOW@ 1 przebudowg wraz z modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobrej
istnicjacej  Stacji  Uzdatniania i
Wody (SUW) w Dobrej: montaz % ooz ‘ e
nowego ukladu pompowego, i o '/-‘
wykonanie sterowania 1 pelniej o SUW Dobra i
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automatyki  SUW,  uzbrojenie w)hRe 2y

nowej studni glgbinowej oraz e ) . |
budowa instalacji fotowoltaicznej

obnizajacej koszty energii . o o A
elektryczne;j; - \\| "

2) Budowe nowej sieci wodociggowej e otwngl
do Btadkowa (z - plapowanym ﬁng;iejacy —— | ol
docelowym rozwidleniem d0 === Budowa wodociagu B 7
Bienic) — poprawa jakosci wody; e s s Pemor

3) Budowe nowej sieci wodociggowej
do Grzgzna — poprawa jakosci wody w Grzezienku, Grzg¢znie, Zaptociu i Dobropolu
(docelowo planowana budowa nowego odcinka do miejscowosci Tucze);
4) Budowe¢/wymiang sieci wodociggowej na ulicy Jana Piwnika ,,Ponurego” w Dobrej
— zwigkszenie §rednicy wodociggu i poprawa cis$nienia wody.
Inwestycja o wartosci 4.976 mln zt zostanie wykonana w terminie 24 miesiecy od dnia
podpisania umowy 1 bedzie realizowana w 95% z dofinansowania z Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Przygotowal: Sebastian Kuran



